

Số: 510/BC-UBND

Đoàn Đào, ngày 08 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân, triển khai các dự án đầu tư từ nguồn kinh phí KHCN, ĐMST, CDS năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 946/STC-HCSN ngày 04/9/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo tình hình giải ngân, triển khai các dự án đầu tư từ nguồn kinh phí KHCN, ĐMST, CDS năm 2026;

UBND xã Đoàn Đào báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ VÀ GIẢI NGÂN KINH PHÍ NĂM 2026

1. Tổng quan về công tác giao dự toán/kế hoạch vốn năm 2026

- *Tổng kinh phí được giao:*

Năm 2026, UBND xã Đoàn Đào được UBND tỉnh giao kinh phí KHCN, ĐMST, CDS là: 2.724 triệu đồng. (Theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 và Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên).

- *Tình hình phân bổ chi tiết đến các chủ đầu tư, đơn vị trực thuộc:*

UBND xã đã thực hiện phân bổ chi tiết đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã số tiền: 2.637 triệu đồng (đã tiết kiệm chi 87 triệu đồng).

2. Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo:

- Tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch vốn giao năm 2026:

Tính đến ngày 08/9/2026, số kinh phí đã giải ngân: 402 triệu đồng, đạt 15,24% so với dự toán giao.

- Tỷ lệ giải ngân đối với kế hoạch vốn năm trước được kéo dài sang năm 2026: Không có.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHCN, ĐMST VÀ CDS

1. Tiến độ triển khai từng dự án:

Đối với các dự án, nhiệm vụ đầu tư thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, UBND xã Đoàn Đào đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chủ động triển khai thực hiện theo dự toán, kế hoạch được giao và quy định hiện hành.

Đối với các nội dung đủ điều kiện triển khai, UBND xã thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định. Đối với các nội dung đang hoàn thiện thủ tục, tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ để bảo đảm đủ điều kiện triển khai và thanh toán, giải ngân.

Đối với phần kinh phí chưa giải ngân, UBND xã tiếp tục đôn đốc các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, triển khai thực hiện, nghiệm thu và thanh toán, phần đầu giải ngân tối đa dự toán được giao trong năm 2026.

2. Đánh giá khối lượng hoàn thành và tiến độ so với kế hoạch

Tiến độ thực hiện từng dự án được UBND xã theo dõi, cập nhật trên cơ sở thời gian thực hiện theo hợp đồng và kế hoạch được phê duyệt. Khối lượng hoàn thành được xác định căn cứ vào kết quả thực tế triển khai và hồ sơ nghiệm thu.

Các nội dung đang được triển khai theo từng bước của quy trình; những nội dung chưa hoàn thành tiếp tục được tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, chất lượng và tiến độ đề ra.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ PHỐI HỢP

1. Đánh giá kết quả đạt được: Tác động của dự án đến công tác chuyển đổi số và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn tại cơ quan, địa phương.

Việc triển khai các nhiệm vụ, dự án về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã Đoàn Đào đã bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở và phục vụ người dân. UBND xã đã chủ động tiếp nhận, rà soát nhiệm vụ được giao, phân công đầu mối phụ trách theo từng nhóm nội dung về hạ tầng số, truyền thông, kỹ năng số và tương tác số với người dân.

Thứ nhất, về hạ tầng số và an toàn thông tin: Việc triển khai nâng cấp hệ thống mạng LAN nội bộ, bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 2 góp phần khắc phục hạn chế về hạ tầng mạng, nâng cao khả năng kết nối, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung và tạo nền tảng phục vụ xử lý công việc trên môi trường số. Đến thời điểm báo cáo, nhiệm vụ đã được giao kinh phí và đang thực hiện các bước phân bổ, tổ chức triển khai.

Thứ hai, về tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ số của người dân: Việc triển khai hệ thống Wi-Fi công cộng tại 27 điểm trên địa bàn sẽ từng bước cải thiện khả năng tiếp cận Internet, hỗ trợ người dân khai thác các dịch vụ số và tiếp cận thông tin của chính quyền. Đây là giải pháp nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm dân cư và tạo điều kiện để người dân tham gia môi trường số.

Thứ ba, về tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp: Việc thiết lập kênh Zalo OA của địa phương góp phần đa dạng hóa phương thức cung cấp thông tin, tuyên truyền, thông báo và tiếp nhận tương tác với người dân;

Nguyễn Văn An