

Số: 251/BC-UBND

Đoàn Đào, ngày 04 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

**Tổng hợp kết quả triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho các dự án tồn đọng, kéo dài**

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 3085/STC-TCDNKTTT&TN ngày 04/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc xây dựng báo cáo tự giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Kế hoạch giám sát số 16-KH/UBKTTW ngày 05/5/2026 của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

UBND xã Đoàn Đào báo cáo tổng hợp kết quả triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài, UBND xã Đoàn Đào đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND xã tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và xây dựng; chủ động hỗ trợ xác minh nguồn gốc đất đai, cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban, kiểm tra thực địa và theo dõi tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tổng hợp các tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TỒN DỌNG, KÉO DÀI

Qua rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và xác định các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ

thực hiện dự án. Trong đó có 01 dự án còn khó khăn, vướng mắc hiện đang chờ hướng dẫn, giải quyết của cấp có thẩm quyền¹ (có phụ lục gửi kèm theo).

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đạt được:

UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan được duy trì thường xuyên; việc rà soát, nắm bắt tình hình triển khai các dự án được thực hiện kịp thời, góp phần tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc:

Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định pháp luật chuyên ngành có nội dung phức tạp, vượt quá thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Nguồn lực, nhân lực thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng tại địa phương còn hạn chế; một số trường hợp người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Đề nghị các sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh việc xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.

UBND xã Đoàn Đào trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Quang Nam

¹ UBND xã Đoàn Đào đã có Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 25/5/2026 gửi Sở Tài chính tỉnh về việc rà soát tổng thể các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý trên địa bàn xã Đoàn Đào.