

Số: 242/BC-UBND

Đoàn Đào, ngày 01 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, Thông báo
Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh**

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 874/VP-TH của Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên ngày 27/5/2026 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, Thông báo Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh. UBND xã Đoàn Đào báo cáo kết quả tổng hợp như sau:

1. Thực hiện dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ (yêu cầu hoàn thành cấp GCNQSD đất cho các hộ có đất nằm trong phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án hoàn thành trước 10/6/2026).

Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 70.000 m²; trong đó đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho đơn vị thực hiện dự án với diện tích 36.016,7m². Phần diện tích còn lại 33.983,3m², hiện nay UBND xã đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cấp giấy chứng nhận đối với các thửa đất trong phạm vi dự án (dự kiến hoàn thành việc cấp GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án theo tiến độ UBND tỉnh yêu cầu).

Khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện: Phương án dồn thửa đổi ruộng đã được phê duyệt năm 2014 thôn Đông Cáp, xã Đoàn Đào không đồng nhất với việc chia ruộng, nhận ruộng thực tế tại địa phương; nhiều hộ gia đình tự thỏa thuận, chuyển đổi vị trí đất cho nhau hoặc sử dụng chung 1 thửa; một số trường hợp đang thực hiện các thủ tục phân chia thửa kế theo quy định.

2. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2026

Tính đến ngày 31/5/2026, UBND xã đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 20 tỷ bằng 18,38% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao. Tiến độ giải ngân còn thấp so với yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu do một số dự án trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Ngoài ra, các nhiệm vụ do sở, ngành chuyên môn triển khai, hướng dẫn thực hiện trên địa bàn xã đã được UBND xã phối hợp tổ chức thực hiện theo yêu cầu, bảo đảm tiến độ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao, UBND xã Đoàn Đào trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Nam