

Số: 159/BC-UBND

Đoàn Đào, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc làm rõ tiến độ triển khai các dự án cấp huyện chuyển về cấp xã

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 1873/STC-THQH ngày 16/4/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc phối hợp báo cáo làm rõ tiến độ triển khai các dự án cấp huyện chuyển về cấp xã, UBND xã báo cáo làm rõ tiến độ triển khai các dự án cấp huyện chuyển về cấp xã theo phụ lục gửi kèm Công văn số 1873/STC-THQH ngày 16/4/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cụ thể như sau:

1. Dự án: Xây dựng khu dân cư nông thôn, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cù:

- Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cù được điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư cho UBND xã Đoàn Đào tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Phù Cù, tỉnh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Tại thời điểm bàn giao, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, Dự án hiện mới được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 233/NQ-HĐND ngày 15/11/2024 của HĐND huyện Phù Cù; hiện nay đang chờ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đối với xã Đoàn Đào theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hiện UBND xã Đoàn Đào đã thực hiện việc chuyển tiếp dự án sang Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công năm 2026 để tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Dự án: Xây dựng trường mầm non Đoàn Đào- giai đoạn 1: San lấp mặt bằng, tường chắn và giải phóng mặt bằng:

- Dự án: Xây dựng trường mầm non Đoàn Đào- giai đoạn 1: San lấp mặt bằng, tường chắn và giải phóng mặt bằng được điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư cho UBND xã Đoàn Đào tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Phù Cù, tỉnh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Tại thời điểm bàn giao, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, Dự án hiện mới được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 168/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND huyện Phù Cù và chưa triển khai các bước tiếp theo.

- Năm 2023, dự án đường Tân Phúc- Võng Phan (giao ĐT.378), tỉnh Hưng Yên được phê duyệt; theo đó phạm vi của dự án trùng phần diện tích đất quy hoạch để mở rộng trường Mầm non Đoàn Đào; mặt khác khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn hành chính xã Đoàn Đào sau sáp nhập rộng (gồm 3 xã: Đoàn Đào, Minh Hoàng, Phan Sào Nam) do vậy vị trí quy hoạch nêu trên để mở rộng trường Mầm non là chưa phù hợp, cần điều chỉnh.

UBND xã Đoàn Đào đề xuất dừng triển khai thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non Đoàn Đào- giai đoạn 1: San lấp mặt bằng, tường chắn và giải phóng mặt bằng.

Trên đây là báo cáo làm rõ tiến độ triển khai các dự án cấp huyện chuyển về cấp xã, UBND xã Đoàn Đào kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Quang Nam