

Số:123/KH-UBND

Đoàn Đào, ngày 26 tháng 6 năm 2026

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam để giám định ADN

Thực hiện Kế hoạch số 2202/KH-BCĐ ngày 14/5/2026 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để giám định ADN.

Trên cơ sở kết quả khảo sát mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam để giám định ADN, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức khai quật, hoàn thành 100% phần việc đưa các hài cốt liệt sĩ (HCLS) chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Phan Sào Nam (17 mộ), bàn giao cho Tổ lấy mẫu của tỉnh để giám định ADN, xác định danh tính HCLS sau đó hoàn trả hiện trạng ban đầu như lúc trước khi khai quật.

- Tạo nền tảng, cơ sở triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; góp phần thực hiện tốt công tác tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta đối với người có công với cách mạng.

2. Yêu cầu

- Làm tốt công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể; phân cấp, phân quyền thực hiện “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền); giữ vững an ninh, trật tự, an toàn ở cơ sở, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

- Việc khai quật, bàn giao HCLS về vị trí lấy mẫu và hoàn trả lại vị trí ban đầu phải thực hiện đúng quy trình, đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp theo phong tục của địa phương; không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn; không làm biến dạng hiện trạng, cảnh quan ban đầu của NTLS; bảo đảm giữ gìn sự tôn nghiêm của nghĩa trang liệt sĩ trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

- Quy định và cung cấp đúng số mã định danh từng ngôi mộ của từng NTLS để phục vụ số hóa trong quá trình lấy mẫu, quản lý hồ sơ, dữ liệu; tạo thuận lợi cho công tác so khớp, xác định danh tính HCLS.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; không để các thế lực và đối tượng xấu lợi dụng chống phá.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH TIẾN HÀNH LẤY MẪU

1. Nội dung

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ hệ thống hồ sơ mộ liệt sĩ cần lấy mẫu ở nghĩa trang liệt sĩ: Sơ đồ tổng thể khu vực NTLS Phan Sào Nam, danh sách, vị trí các mộ liệt sĩ được lấy mẫu, tài liệu thông tin về tìm kiếm, quy tập, chôn cất, an táng (nếu có).

- Tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện tổng dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang, huy động lực lượng, thành lập các tổ, bảo đảm phục vụ hoạt động khai quật, cất bốc, an táng, tu sửa trong quá trình khai quật.

- Làm tốt công tác tuyên truyền về chương trình, kế hoạch lấy mẫu HCLS chưa xác định được thông tin trên các hệ thống thông tin truyền thông, hạn chế thấp nhất dư luận trái chiều về chương trình lấy mẫu trong NTLS.

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt thân nhân liệt sĩ; mời đại diện thân nhân của gia đình có liệt sĩ (trong NTLS Phan Sào Nam, NTLS Đoàn Đào) để thông tin và trao đổi về kế hoạch của các cấp và nhiệm vụ cụ thể của xã về chiến dịch 500 ngày đêm.

- Bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS. Nghiêm cấm các hoạt động quay phim, ghi hình, chụp ảnh trái quy định và hoạt động tụ tập trước khu vực lấy mẫu.

2. Thành phần

2.1. Thành phần dự chỉ đạo

a) Bộ CHQS tỉnh

- Đại biểu Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh;

- Đại biểu chỉ huy phòng: Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

b) Đại biểu xã

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã;

- Ban Chỉ đạo 515 xã;

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể;

- Công an xã;

- Ban CHQS xã.

2.2. Thành phần gồm:

- Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thành lập:

- + 02 Tổ thực hiện lấy mẫu HCLS.
- + 01 Tổ vận chuyển lấy mẫu HCLS.
- + 01 Tổ bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần phục vụ.

- Lực lượng của xã (03 tổ):

+ Tổ khai quật: Thành lập 02 tổ, mỗi tổ 5 người (có hợp đồng và danh sách kèm theo); tiến hành khai quật, đưa HCLS về vị trí lấy mẫu; sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, tiến hành hoàn trả tiểu lại mộ và xây, sửa lại vỏ mộ theo đúng quy định.

+ 01 Tổ bảo đảm an ninh, an toàn: 03 đồng chí (cán bộ Công an xã = 02 Đ/c; Ban CHQS xã = 01 Đ/c), bảo đảm an ninh, an toàn tại NTLS trong quá trình lấy mẫu HCLS.

+ 01 Tổ bảo đảm hậu cần, phục vụ: gồm 03 đồng chí (cán bộ Ban CHQS xã = 01 Đ/c; Trung tâm y tế xã = 01 Đ/c; 01 công dân là quản trang của NTLS Phan Sào Nam).

3. Thời gian

- Làm công tác chuẩn bị từ ngày 07/7/2026 đến ngày 08/7/2026
- Tổ chức Lễ dâng hương, thực hành khai quật: 07 giờ 30 ngày **09/7/2026** (thứ Năm)

4. Địa điểm

Địa điểm lấy mẫu sinh phẩm HCLS: Nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam (Thôn Trà Bò, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên).

5. Chương trình tiến hành lấy mẫu

- Tổ chức dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Phan Sào Nam.
- Các tổ: Tổ khai quật, Tổ lấy mẫu HCLS, Tổ vận chuyển mẫu, Tổ bảo đảm an ninh, an toàn; Tổ hậu cần, phục vụ vào vị trí bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
- * Nhiệm vụ: Tổ chức nghi lễ tâm linh, khai quật, bàn giao mẫu HCLS cho tổ lấy mẫu, lấy mẫu, hoàn mộ, hoàn trả mặt bằng, tổ chức bảo quản mẫu sinh phẩm, bảo đảm an ninh, an toàn.

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM, QUY ĐỊNH MANG MẶC

1. Kinh phí bảo đảm

- Kinh phí bảo đảm thực hiện tổ chức lấy mẫu HCLS do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước; nội dung, mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS, giám định ADN, xác định danh tính HCLS và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và nguồn

ngân sách địa phương hỗ trợ; các nguồn xã hội hóa và hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

2. Quy định mang mặc

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức: Mang mặc lịch sự.
- Quân nhân: Mặc quân phục thường dung mùa hè, đội mũ kêpi khi làm nhiệm vụ dâng hương.
- Lực lượng thực hiện nhiệm vụ mang mặc trang phục công tác theo ngành.
- Lực lượng khai quật: Mang mặc quần áo Dân quân tự vệ, đồ dùng bảo hộ theo đúng hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh.

3. Bảo đảm phương tiện đi lại và ăn, nghỉ

Giao Ban CHQS xã:

- Bảo đảm ăn, nghỉ đối với các tổ đội công tác của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.
- Bảo đảm phong bật, bàn ghế bảo đảm cho các tổ lấy mẫu, tổ khai quật, lễ tâm linh, lễ dâng hương.

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Ban CHQS xã

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch cụ thể đối với từng NTLS và các văn bản liên quan;
- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 515 xã về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Tổ khai quật, Tổ bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần làm nhiệm vụ lấy mẫu HCLS;
- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hiệp đồng cụ thể thời gian, nội dung công việc, lực lượng tham gia, tham mưu Ban chỉ đạo 515 xã thành lập các Tổ thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo, đề xuất tăng cường nhân lực, phương tiện, trang bị, vật chất đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
- Bảo đảm nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho lực lượng của các tổ, đội công tác của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khi làm nhiệm vụ trên địa bàn theo hiệp đồng của Bộ CHQS tỉnh;
- Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp; phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội chỉnh trang, hoàn trả hiện trạng NTLS sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đề xuất sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo quy định;
- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Văn phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội xã, ban, ngành, đoàn thể lập dự trù kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch này gửi Ban Chỉ đạo 515 tỉnh để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, tổ chức hoàn trả mẫu HCLS đối với các mộ liệt sĩ được lấy mẫu, sau khi giám định ADN.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội xã

- Cung cấp số liệu mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, danh sách, hồ sơ liệt sĩ có liên quan phục vụ tổ lấy mẫu và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện nhiệm vụ;
- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức nghi lễ tâm linh, Lễ dâng hương tại NTLS (trước, trong và sau khi tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ) theo thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương;
- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và các hình thức tuyên truyền khác về chiến dịch 500 ngày đêm;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn Tổ khai quật, chỉnh trang, hoàn trả hiện trạng NTLS, xây lại vỏ mộ liệt sĩ sau khi lấy mẫu HCLS;
- Cập nhật, bổ sung thông tin về hài cốt liệt sĩ sau khi có kết quả so sánh, đối khớp kết luận việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cập nhật vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ;
- Nắm tình hình tư tưởng và dư luận của nhân dân, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo và UBND xã những vấn đề phát sinh liên quan khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức “Hội nghị gặp mặt thân nhân liệt sĩ” (ngay sau khi kế hoạch này được ban hành).
- Phối hợp tham gia nhiệm vụ phục vụ lấy mẫu và bàn giao mẫu (giữa đơn vị lấy mẫu và địa phương);
- Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng xã khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”.
- Phối với Phòng Kinh tế xã, dự trù kinh phí các nội dung thực hiện nhiệm vụ kế hoạch này.

3. Công an xã

- Bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ tổ chức lấy mẫu HCLS; nghiêm cấm các hoạt động quay phim, ghi hình, chụp ảnh, không để tụ tập đông người trước khu vực lấy mẫu.
- Nắm tình hình dư luận, phát hiện và xử lý kịp thời thông tin sai trái; báo cáo UBND xã các vấn đề phát sinh.
- Cử lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khai quật phục vụ lấy mẫu HCLS.

4. Phòng Kinh tế xã

- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS xã, Phòng văn hóa - Xã hội xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.
- Thẩm định dự toán kinh phí do Ban CHQS xã, Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổng hợp; căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quy định hiện hành, tham

muu với UBND xã bố trí, bổ sung kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách Nhà nước.

5. Trạm Y tế xã

- Chuẩn bị vật tư y tế: gang tay y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, túi đựng chất thải lây nhiễm (khi có hiệp đồng của Ban Chỉ đạo).
- Chuẩn bị 01 phòng có điều hòa nhiệt độ tại Trạm y tế xã để bảo quản, lưu trữ mẫu sinh phẩm (khi có hiệp đồng của Ban Chỉ đạo).
- Cử 01 nhân viên y tế tham gia trong thời gian tổ chức lấy mẫu HCLS và bảo đảm phương tiện, các dụng cụ y tế cần thiết sẵn sàng sơ, cấp cứu khi có tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

- Tích cực tham gia hưởng ứng, lan tỏa tinh thần và văn hóa tri ân các anh hùng liệt sĩ; tuyên truyền sâu rộng về hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 các cấp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, đặc biệt các hội viên là thân nhân của liệt sĩ.
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã và các nhà trường trên địa bàn tổ chức tổng dọn vệ sinh khu vực NTLS. Thời gian hoàn thành theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

7. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng, mở chuyên trang chuyên mục, trao đổi, chia sẻ và kịp thời đưa tin, bài phản kết quả thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu HCLS, Chiến dịch 500 ngày đêm và công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.
- Làm tốt công tác chuẩn bị âm thanh, loa đài, trang trí khánh tiết, treo băng rôn, khẩu hiệu, cấm cò xung quanh khu vực lấy mẫu theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
- Phối với Phòng Kinh tế xã, dự trù kinh phí các nội dung thực hiện nhiệm vụ kế hoạch này.

8. Các thôn

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân, đặc biệt thân nhân các gia đình có liệt sĩ yên nghỉ trong NTLS về công tác lấy mẫu, giám định và xác định danh tính HCLS còn chưa có thông tin trong NTLS tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với các lực lượng làm nhiệm vụ; thông tin thời gian và đơn đốc đại diện gia đình liệt sĩ tham gia “Hội nghị gặp mặt thân nhân liệt sĩ” (khi có kế hoạch).
- Huy động mọi nguồn lực từ nhân dân cùng tham gia củng cố, tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã. Đảm bảo điện, nước khi Ban Chỉ đạo yêu cầu, có vấn đề vướng mắc, nảy sinh kịp thời báo cáo.

V. CÁC MỐC THỜI GIAN DỰ KIẾN

- Ngày 03/7/2026 (thứ Sáu): Họp Ban Chỉ đạo; giao nhiệm vụ cụ thể các tổ công tác.

- Ngày 08/7/2026 (thứ Tư): Hoàn thành mọi công tác tổng dọn vệ sinh, trang trí, mắc rạp, bàn ghế, ... Tổ chức hoạt động nghi lễ theo phong tục địa phương. Kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối báo cáo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

- Ngày **09/7/2026** (thứ Năm):

+ Từ 06 giờ 00 phút đến 06 giờ 30 phút: Các lực lượng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

+ Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút: Đón tiếp khách.

+ Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 00 phút: Tổ chức Lễ dâng hương.

+ Từ 08 giờ 00 phút: Bắt đầu nhiệm vụ khai quật và các nhiệm vụ có liên quan theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể xã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này. Quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo xã (qua Ban CHQS xã) để phối hợp giải quyết. / *BA*

Nơi nhận:

- Bộ CHQS tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- UBNDTTQVN xã;
- Công an xã;
- Ban CHQS xã;
- Phòng Văn hóa - Xã hội xã;
- Văn phòng HĐND-UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trạm Y tế xã;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã;
- Các thôn trên địa bàn.
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn An